

شراكة الجامعة متمثلة بإدارة الاستدامة وتطوير البيئة مع مشروع الرياض الخضراء

- تم التعاون بترشيح ممثل للجامعة لغرض التنسيق وتسهيل أعمال تنفيذ مشروع الرياض الخضراء ضمن حرم الجامعة، وعليه رشح معالي الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة سعادة المهندس/ عبد الله بن محمد القحطاني مدير إدارة الاستدامة وتطوير البيئة ليكون ممثلاً للجامعة.



- تم تشكيل فريق عمل من إدارة الاستدامة وتطوير البيئة لحضور الاجتماعات التعريفية والتنسيقية ووضع خطط العمل والتنفيذ.
- تم عقد عدة اجتماعات لمعرفة التصور ولتحديد المساحات المنزعة والمواقع المقترحة ومصادر مياه الري وحالة شبكات الري بالجامعة.



- تم بناء خطط العمل على مراحل:
 ١. المرحلة الأولى: مرحلة الجولات التفقدية والرفع المساحي وتحديد المواقع الزراعية.
 ٢. المرحلة الثانية: مرحلة تحديد أوليات المواقع الزراعية وتحديد مصادر الري والمياه المعالجة.
 ٣. المرحلة الثالثة: مرحلة إعداد التصاميم للمواقع الزراعية التي تحديدها.
 ٤. المرحلة الرابعة: مرحلة طرح المشاريع واختيار مقاولين التنفيذ ووضع خطة التنفيذ.
 ٥. المرحلة الخامسة: مرحلة التنفيذ.
- تم الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية، وجاري العمل حالياً في المرحلة الثالثة حيث يتولى فريق عمل مشروع الرياض الخضراء دراسة وإعداد التصاميم بالتنسيق مع الجامعة.





