



- تم تشكيل فريق عمل من إدارة الاستدامة وتطوير البيئة لحضور الاجتماعات التعريفية والتنسيقية ووضع خطط العمل والتنفيذ.
- تم عقد عدة اجتماعات لمعرفة التصور ولتحديد المساحات المنزعة والمواقع المقترحة ومصادر مياه الري وحالة شبكات الري بالجامعة.





- تم بناء خطط العمل على مراحل:
  ١. المرحلة الأولى: مرحلة الجولات التفقدية والرفع المساحي وتحديد المواقع الزراعية.
  ٢. المرحلة الثانية: مرحلة تحديد أوليات المواقع الزراعية وتحديد مصادر الري والمياه المعالجة.
  ٣. المرحلة الثالثة: مرحلة إعداد التصاميم للمواقع الزراعية التي تحديدها.
  ٤. المرحلة الرابعة: مرحلة طرح المشاريع واختيار مقاولين التنفيذ ووضع خطة التنفيذ.
  ٥. المرحلة الخامسة: مرحلة التنفيذ.
- تم الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية، وجاري العمل حالياً في المرحلة الثالثة حيث يتولى فريق عمل مشروع الرياض الخضراء دراسة وإعداد التصاميم بالتنسيق مع الجامعة.





